

Bazuar në Marrëveshjen për Shërbime të Energjisë, Fondi për Eficiencë të Energjisë (FKEE) dhe Komuna e Prizrenit, palë nënshkruese të Marrëveshjes së Shërbimeve të Energjisë (MSHE) për projektin Mati Logoreci, Prizren, e nënshkruar më 25/02/2022, Ref.nr.20/22, amendamentuar më 17/05/2023 Ref.nr 82/2023, u dakorduan për plotësimin/ndryshimin e MSHE-së përmes kësaj:

Aneks Marrëveshje për Shërbime të Energjisë

Neni 1

Qëllimi i aneks marrëveshjes është reflektimi i ndryshimit të vlerës së projektit duke u bazuar në pajtimin paraprak mes palëve: Fondit të Kosovës për Eficiencë të Energjisë (FKEE) dhe Komunës së Prizrenit, për të reflektuar koston për punët finale të implementuara, bazuar në gjendjen në terren që ka rezultuar me ndryshimin e sasive/pozicioneve të parapara në paramasë, mbështetur në pranimin teknik të përkohshëm, në projektin Mati Logoreci, Prizren.

Neni 2

Ndryshohet Pika C, nga Amandamenti i MSHE-së, Pagesa e kompensimit, ku vlera prej 265,614.12 EUR (dy/gjashtë/pesë/gjashtë/një/katër/një/dy) nga amendamentimi i marrëveshjes do të zëvendësohet me shumën 240,404.42 EUR (dy/katër/zero/katër/zero/katër/katër/dy).

Neni 3

Ndryshohet tabela sipas pikës D nga Amandamenti i MSHE-së, Emrat dhe kostot e kontraktorëve për auditimin e energjisë, projektimin teknik, punimet, mbikëqyrjen teknike dhe vënien në punë, duke e shtuar: 2.1- "Punët shtesë" dhe 2.2 "Punët e larguara" dhe duke shtuar si pjesë përbërëse të kësaj aneks marrëveshje, dokumentin e veçantë të pranimit të përkohshëm teknik.

Nr	Kontrata/Fushëveprimi	Kontraktori	Vlera	Nr i kontratës (opcionale)
1.	Auditimi i Energjisë, modelet teknike, mbikëqyrja dhe komisionimi dhe periudha e DLP	NNP Studio Links 4	11,659.52 Euro Dhe 2,412.50 Euro (Ri-dizajnimi)	KEEF/1C2.1/CQ/2020/LOT1
	Punët për zbatimin e MEE	"2A" SHPK	207,213.00 Euro	

2.1	Punët shtesë		6,998.50 Euro	
2.2	Punët e larguara		32,208.20 Euro	
	Vlera përfundimtare e projektit		240,404.42 Euro	

Neni 4

Ndryshohet pika F .Plani i Pagesave nga Amandamenti i marrëveshjes bazë për shërbime të Energjisë, bazuar në Nenin 1, pika 1.6. paragrafi B.



Plani i ri i pagesave do të përmbajë i) shumën e saktë dhe përfundimtare të investimit; ii) datën e fillimit të kthimit të investimit nga Komuna dhe datat e përcaktuara për pagesa deri në përfundimin e vlerës së investimit. Plani i pagesave përshkruhet në Shtojcën 1 të këtij Aneksi.

Neni 5

Ky Aneks i Marrëveshjes për Shërbime të Energjisë hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Neni 6

Aneks Marrëveshja nënshkruhet në dy kopje origjinale, nga një kopje për secilën nga palët.

Fondi për Eficiencë të Energjisë	Komuna e Prizrenit
Driton Hetemi Drejtor Menaxhues i FKEE-së  	Shaqir Totaj Kryetari i Komunës  
Data: __/__/__	Data: __/__/__ 30.0

Shtojca 1

Data	Vitet	Shuma për pagesë	Afati i pagesës
01.01.2024	14	4,292.94 €	15.04.2024
01.04.2024	14	4,292.94 €	15.07.2024
01.07.2024	14	4,292.94 €	15.11.2024
01.10.2024	14	4,292.94 €	15.01.2025
01.01.2025	14	4,292.94 €	15.04.2025
01.04.2025	14	4,292.94 €	15.07.2025
01.07.2025	14	4,292.94 €	15.11.2025
01.10.2025	14	4,292.94 €	15.01.2026
01.01.2026	14	4,292.94 €	15.04.2026
01.04.2026	14	4,292.94 €	15.07.2026
01.07.2026	14	4,292.94 €	15.11.2026
01.10.2026	14	4,292.94 €	15.01.2027
01.01.2027	14	4,292.94 €	15.04.2027
01.04.2027	14	4,292.94 €	15.07.2027
01.07.2027	14	4,292.94 €	15.11.2027
01.10.2027	14	4,292.94 €	15.01.2028
01.01.2028	14	4,292.94 €	15.04.2028
01.04.2028	14	4,292.94 €	15.07.2028
01.07.2028	14	4,292.94 €	15.11.2028
01.10.2028	14	4,292.94 €	15.01.2029
01.01.2029	14	4,292.94 €	15.04.2029
01.04.2029	14	4,292.94 €	15.07.2029
01.07.2029	14	4,292.94 €	15.11.2029
01.10.2029	14	4,292.94 €	15.01.2030
01.01.2030	14	4,292.94 €	15.04.2030
01.04.2030	14	4,292.94 €	15.07.2030
01.07.2030	14	4,292.94 €	15.11.2030
01.10.2030	14	4,292.94 €	15.01.2031
01.01.2031	14	4,292.94 €	15.04.2031
01.04.2031	14	4,292.94 €	15.07.2031
01.07.2031	14	4,292.94 €	15.11.2031
01.10.2031	14	4,292.94 €	15.01.2032
01.01.2032	14	4,292.94 €	15.04.2032
01.04.2032	14	4,292.94 €	15.07.2032
01.07.2032	14	4,292.94 €	15.11.2032
01.10.2032	14	4,292.94 €	15.01.2033
01.01.2033	14	4,292.94 €	15.04.2033
01.04.2033	14	4,292.94 €	15.07.2033
01.07.2033	14	4,292.94 €	15.11.2033

01.10.2033	14	4,292.94 €	15.01.2034
01.01.2034	14	4,292.94 €	15.04.2034
01.04.2034	14	4,292.94 €	15.07.2034
01.07.2034	14	4,292.94 €	15.11.2034
01.10.2034	14	4,292.94 €	15.01.2035
01.01.2035	14	4,292.94 €	15.04.2035
01.04.2035	14	4,292.94 €	15.07.2035
01.07.2035	14	4,292.94 €	15.11.2035
01.10.2035	14	4,292.94 €	15.01.2036
01.01.2036	14	4,292.94 €	15.04.2036
01.04.2036	14	4,292.94 €	15.07.2036
01.07.2036	14	4,292.94 €	15.11.2036
01.10.2036	14	4,292.94 €	15.01.2037
01.01.2037	14	4,292.94 €	15.04.2037
01.04.2037	14	4,292.94 €	15.07.2037
01.07.2037	14	4,292.94 €	15.11.2037
01.10.2037	14	4,292.94 €	15.01.2038

TOTALI	240,404.42 €
--------	--------------

Shpjegim i pagesës sipas planit të përcaktuar për pagesa:

1(një) vit përmban 4 periudha (tremujore), ndërsa periudha e kthimit është 14 vite $14 \times 4 = 56$. Periudha për pagesë, pra shuma për një tremujor është $240,404.42 / 56 = 4,292.94$ euro